

Datum: 28.10.2014

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	27.10.2014	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	06.11.2014	öffentlich				

Inhalt Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstraße

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 02.07.2014

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: Fachgebiet Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Auszahlungen i. H. v. 28.000 EUR für die Maßnahme „Sanierung Stützmauer Syra-/Melanchthonstraße“.

Sachverhalt:

Für die Maßnahme „Sanierung Stützmauer Syra-/Melanchthonstraße“ (Inv18-000019) (geplante Ausgaben 170.000 EUR) wurden bereits in Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters zusätzliche Mittel i. H. v. 35.000 EUR für Mehrkosten aus folgenden Gründen bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 931/2014 im Finanzausschuss am 19.06.2014, lfd. Nr. 8)– Deckung aus zusätzlichen Zuschüssen für die Reko Kaiserstraße - - höhere Förderquote):

1. Im Rahmen der bisherigen Realisierung des Vorhabens musste die Fläche des Grundstückes eines privaten Eigentümers stärker in Anspruch genommen werden (auch bepflanzte Fläche), als vorgesehen, da der benötigte Arbeitsbereich größer war als angedacht. Neben der dadurch notwendigen Neubepflanzung wurde auch die Hofbefestigung durch den Baustellenverkehr wesentlich stärker geschädigt als vorhergesehen und musste entsprechend erneuert werden

(ca. 18.000 EUR).

2. Nach Beginn der Aushubarbeiten wurde eine höhere Belastung des Erdreiches festgestellt, als dies die Voruntersuchungen ergeben hatten. Trotz einer Regelung zur möglichst kostensparenden Entsorgung, die mit der Abfallbehörde des Vogtlandkreises getroffen werden konnte, fielen Mehrkosten für den Transport, die Vorbereitung des für die Entsorgung nutzbaren Grundstücks sowie den Einbau der Massen an

(ca. 17.000 EUR).

Im Rahmen der weiteren Realisierung kommt es zu zusätzlichen Mehrkosten i. H. v. ca. 28.000 EUR (somit insgesamt zusätzlich 63.000 EUR).

Die Mehrkosten sind im Rahmen der 9. Abschlagsrechnung offensichtlich geworden. Bis zu diesem Zeitpunkt bewegte sich die Maßnahme weitestgehend im Kostenrahmen.

Diese begründen sich aus Mengenüberschreitungen, welche sich durch das gesamte Leistungsverzeichnis ziehen. Da im Vorfeld schon alle Reserven im Leistungsverzeichnis zur Minimierung von Nachträgen genutzt wurden, konnte nur in geringem Maße ein Ausgleich mit Mindermengen und weggefallenen Positionen erfolgen.

Insbesondere sind Mengenüberschreitungen in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Baustellenzufahrt
- Bauwerksabbruch einschließlich der dazugehörigen Erdarbeiten

(Ausbau, Transport, Entsorgung)

- Straßenbau

Die Förderung der geplanten Ausgaben erfolgte im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau „Kernstadt“, für welches jedoch keine weiteren Zuschüsse bereitgestellt werden (Abschluss des Fördergebietes). Jedoch wird beantragt, durch Umschichtung aus anderen Kommunen zusätzliche Zuschüsse zu erhalten.

Bis zur Entscheidung erfolgt die Deckung der weiteren überplanmäßigen Auszahlungen i. H. v. 28.000 EUR aus den durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Jahr 2014 ausgezahlten Zuschüssen für bereits vorfinanzierte Auszahlungen der im Jahr 2013 realisierten ILE-Maßnahme „Zum Burgteich“ (Inv19-000051) .

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		28.000 EUR	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		0 EUR	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		28.000 EUR	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2014		28.000 EUR		18-0000019		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2014		28.000 EUR		19-0000051		

Ralf Oberdorfer

Levente Sárközy