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Monitoring zur Entwicklung des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Ubersicht

abgeschlossen Art Ort Bauherr | Lingeinm
A01 Geh-Radweg, Angebotsstreifen Falkensteiner StralRRe Stadt 950
A 02 Deckensanierung Steinsdorf, Hohle Gasse Stadt 600
A 03 Offnung EinbahnstraRe Kauschwitzer StraRe Stadt 250
A04 Geh-Radweg Pausaer StraRRe Bund 700
A 05 Deckensanierung Am Mihlgraben Stadt 150
A 06 Geh-Radweg Elsterradweg ab Hammerplatz LRA 1.500
A 07 Geh-Radweg Wege in der Elsteraue Stadt 400
Summe 4.550
geplant Art Ort Bauherr | Lingeinm
P01 Geh-Radweg B 173 Bund 1.500
P02 Bahndammradweg Grolfriesen LRA, Stadt 2.000
P03 Geh-Radweg StralRberger StraRRe Stadt 1.500
P 04 Geh-Radweg Elsterradweg ab Leuchtsmiihlenbriicke LRA 1.600
P 05-1 Geh-Radweg, Angebotsstreifen Stockigter- bis Turnstralle Stadt 600
P 05-2 Geh-Radweg, Angebotsstreifen Réhnis- bis ChamissostraRe Stadt 1.000
P 06-1 Geh-Radweg Steinsdorfer StraRe Stadt 1.100
P 06-2 Geh-Radweg ReuBenldnder StralRe Stadt 800
P07 Geh-Radweg J6Rnitz, Plauensche StraRe Stadt 750
P 08 Geh-Radweg Trockentalstralle Bund 600
P09 Geh-Radweg StralRberg, HauptstraRe Stadt 1.000
P10 Geh-Radweg Nach dem Stadion Stadt 950
P11 Geh-Radweg Kauschwitz, Alte J6Rnitzer Stralle LRA 1.000
Stadt 200
P12 Geh-Radweg Kleinfriesener StraRe Stadt 1.000
Summe 15.600

Bearbeitungsstand: 03/2023




Monitoring zur Entwicklung

des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Falkensteiner Strafle

Nr.
A 01

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges und eines Angebotsstreifens

Bedeutung im Radroutennetz:

Euregio Egrensis, Touristische Radroute im SachsenNetzRad; Falkenstein—Plauen
und Rund um Plauen, Touristische Radroute im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

S 312

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

950 m

Umsetzungsstand:

2018 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

Stralenbau und Radverkehrsanlagen nach RL-
KStB
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Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Steinsdorf, Hohle Gasse A 0.2

MaBnahme:

Deckensanierung Stralle

Bedeutung im Radroutennetz:

Elsterradweg, Touristische Radroute im SachsenNetzRad

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

600 m

Umsetzungsstand:

2019 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StraRensanierung Hochwasserschaden




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Kauschwitzer Strafle A 0.3

MaBnahme:

Offnung der Einbahnstrale

Bedeutung im Radroutennetz:

Neue Querverbindung zwischen Stadtpark und Pausaer Stralle

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

250 m

Umsetzungsstand:

2019 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Pausaer Stralle

Nr.
A 04

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Alltags-Radroute 1 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

B 92

Bauherr:

Bund

Baulange:

700 m

Umsetzungsstand:

2021 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Am Miihlgraben

Nr.
A 05

MaBnahme:

Radverkehrsfiihrung verbessern, Deckensanierung

Bedeutung im Radroutennetz:

Querverbindung im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

150 m

Umsetzungsstand:

2022 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StrafRen- und Briickenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Elsterradweg ab Hammerplatz A 0'5

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Elsterradweg, Touristische Radroute im SachsenNetzRad

StraBenkategorie:

Bauherr:

Landratsamt

Baulange:

1.500 m

Umsetzungsstand:

2022 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

Radwegbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Wege in der Elsteraue A 0'7

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

StraBenkategorie:

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

400 m

Umsetzungsstand:

2022 Bau abgeschlossen

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

Im Projekt kreative Elsteraue




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr.

AuRere Reichenbacher-/Falkensteiner Str./Voigtsgriiner Weg P 01

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Euregio Egrensis, Touristische Radroute im SachsenNetzRad; Rund um Plauen, Tou-
ristische Radroute im Radnetz Plauen; Alltags-Radroute 6 im Radnetz Plauen

StraRenkategorie: \_ z<L
" | X
AN @%
B 173, S 312, K7805 \ 3
\\
Bauherr: \ ‘

Bund, Landratsamt

Baulange:

1.500 m

Umsetzungsstand:

In Planung

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Groffriesen, ehemaliger Bahndamm P 0'2

MaBnahme:

Bau eines Bahndammradweges von Lottengriin bis Neuensalz

Bedeutung im Radroutennetz:

Euregio Egrensis, Touristische Radroute im SachsenNetzRad; Falkenstein-Plauen,
Touristische Radroute im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

Bauherr:

Landratsamt, Stadt Plauen

Baulange:

2.000 m

Umsetzungsstand:

2021 Machbarkeitsstudie

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

Radwegbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

StraBberger Strale

P03

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Querverbindung im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

S 297

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

I

1.500 m
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Umsetzungsstand:

S 2
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2021/22 Planung

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Monitoring zur Entwicklung

Stand 03/2023

Elsterradweg ab Leuchtsmiihlenbriicke

Nr.
P 04

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Elsterradweg und Sachsische Mittelgebirge, Touristische Radroute im SachsenNetz-

Rad

StraBenkategorie:

Bauherr:

Landratsamt

Baulange:

1.600 m

Umsetzungsstand:

2022 Planung

Umsetzung geplant:

2023/24

Anmerkungen:

Radwegbau

Thiergartner Strafle———




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Stéckigter Strale - Rinnelberg - Turnstrae P 05'_1

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges und eines Angebotsstreifens

Bedeutung im Radroutennetz:

Neue Alltagsradroute zur Verbindung der Ostvorstadt mit der Reil3iger Vorstadt

StraBenkategorie:

N AN D<)

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

600 m

Umsetzungsstand:

2022/23 Planung

Umsetzung geplant:

2024

Anmerkungen:

Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Stadtebauférderung

Stockigter -/Mammenstr.: Querungshilfe
Rinnelberg: Geh-/Radweg und Angebotsstreifen
Turnstralle: Geh-/Radweg




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Réhnisstr. — Wieprechtstr. - NuBberg - ReiBiger Str. — Chamissostr. = 05’_2

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges und eines Angebotsstreifens

Bedeutung im Radroutennetz:

Neue Alltagsradroute zur Verbindung der Ostvorstadt mit der Reil3iger Vorstadt

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

1.000 m

Umsetzungsstand:

2022/23 Planung

Umsetzung geplant:

2024

Anmerkungen:

Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Stadtebauférderung

Rahnisstr.: Geh-/Radweg, Angebotsstreifen und
Querungshilfe

Wieprechtstr.: Geh-/Radweg und Querungshilfe

NufB3berg: Beleuchtung

Reildiger Str.: Geh-/Radweg

Chamissostr.: Geh-/Radweg




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Steinsdorfer StralRe P 06.-1

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Elsterradweg, Touristische Radroute im SachsenNetzRad und
Alltags-Radroute 3 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

K 7880

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

1.100 m

Umsetzungsstand:

2022 Planung, Férdermittelantrag

Umsetzung geplant:

2024

Anmerkungen:

Férderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Reufenlander StraRe

Nr.
P 06-2

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Alltags-Radroute 3 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

800m

Umsetzungsstand:

2022 Planung, Férdermittelantrag

Umsetzung geplant:

2025 Bau

Anmerkungen:

Férderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

JORnitz, Plauensche StraRe P 0.7

MaBnahme:

Erneuerung Gehweg mit Rad-frei

Bedeutung im Radroutennetz:

Alltags-Radroute 2 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

K 7879

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

750 m

Umsetzungsstand:

2022 Planung

Umsetzung geplant:

2025/26 Bau

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

TrockentalstraBe P 08

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Querverbindung im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

B 92

Bauherr:

Bund

Baulange:

600 m

Umsetzungsstand:

2022 Planfeststellung

Umsetzung geplant:

Ab 2026

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

StraBberg, HauptstralRe P 0'9

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Sachsische Mittelgebirge, Touristische Radroute im SachsenNetzRad; Alltags-Rad-
route 13 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

S 297

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulinge: 1\
1\
1.000 \
\ }
Umsetzungsstand: .

2022 Planung

Umsetzung geplant:

- StraBberg;

2026/27 = A\~ NG

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Nach dem Stadion P 16

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Rund um Plauen, Touristische Radroute im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

950 m

Umsetzungsstand:

2022/23 Planung

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




Monitoring zur Entwicklung

des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Kauschwitz, Alte J6Rnitzer StraRe

Nr.
P11

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Querverbindung im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

K 7809

Bauherr:

Landratsamt

Baulange:

1.000 m

Umsetzungsstand:

2022 Planung

Umsetzung geplant:

2024/25

Anmerkungen:

TR




Monitoring zur Entwicklung
des Radverkehrsnetzes in Plauen ab 2018

Stand 03/2023

Nr

Kleinfriesener StraRe P 1.2

MaBnahme:

Bau eines Geh-/Radweges

Bedeutung im Radroutennetz:

Falkenstein-Plauen, Touristische Radroute im Radnetz Plauen und
Alltags-Radroute 7 im Radnetz Plauen

StraBenkategorie:

0S

Bauherr:

Stadt Plauen

Baulange:

1.000 m

Umsetzungsstand:

2025-27 Planung

Umsetzung geplant:

Anmerkungen:

StralRenbau




