
 

 

Datum: 11.11.2024 

Vorlagen-Nr.: INV-014/2024 

Einreicher: Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt 

Informationsvorlage 

Inhalt: 3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden (Stand 
11/2024) 

Beratungsfolge Datum Öffentlichkeitsstatus 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enth. 

Bürgermeisterberatung  18.11.2024  nicht öffentlich     

Stadtbau- und Umweltausschuss  02.12.2024  öffentlich     

Ältestenrat  27.01.2025  nicht öffentlich     

Stadtrat  04.02.2025  öffentlich     

 
 

Information 

Der Stadtbau- und Umweltausschuss sowie der Stadtrat der Stadt Plauen nehmen den 3. 
Sachstandsbericht des Modellvorhabens ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden mit Stand 11-2024 
zur Kenntnis. 
 
 
     

(Rechts-) Grundlage: -  
 
Aufzuhebende/zu ändernde Beschlüsse: keine 
 

  

Sachverhalt 

Seit Dezember 2022 wird einmal jährlich der aktuelle Sachstand des Modellvorhabens ZUKUNFT 

Leben im Plauener Süden im Stadtbau- und Umweltausschuss bzw. zur Stadtratssitzung vorgestellt.  

Mit dieser Informationsvorlage wird der 3. Sachstandsbericht des gesamten Projektes mit Stand 

November 2024 gezeigt. 

 

Insgesamt kann ein guter Fortschritt der meisten Einzelvorhaben verzeichnet werden. Auf Grund 

administrativer bzw. planungstechnischen Probleme kam es bei einzelnen Projekten zu 

Verzögerungen. Dies wurde dem Bund und Land bereits angezeigt. Im beiliegenden Bericht können 

die Einzelvorhaben detailliert betrachtet werden. Während beim Neubau der Dreifeldhalle der 

Zeitrahmen bisher eingehalten werden konnte, ergeben sich Verschiebungen z. B. beim EV 3 

Baustein 2 - Turnstraße oder EV1 Baustein 3 - Gestaltung des Ortszentrums im Mammengebiet. 

Diese sind auf angrenzende beeinflussende Baumaßnahmen bzw. Ausschreibungsverfahren 

zurückzuführen. Laut aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass fast alle Projekte in der 

Laufzeit fertiggestellt werden. Die Abfinanzierung bzw. der Verwendungsnachweis wird teilweise bis 

2027 laufen.  

 

Eines der Großprojekte des Modellvorhabens – die Erweiterung des Stadtbades Plauen – wird eine 

Laufzeit bis 2028 in Anspruch nehmen, da im kommenden Jahr die Planung und die Bauzeit im 

Anschluss bis Mitte 2028 vorgesehen ist. Dies wurde den Fördermittelgebern bereits angezeigt.  

 

Im Vergleich zu anderen Modellkommunen hat Plauen einen guten Arbeitsstand. Es ist davon 

auszugehen, dass eine Laufzeitverlängerung bei bereits begonnenen Projekten möglich ist. Jedoch 

gibt es hier noch keine offizielle Aussage des Bundes. 

Bis zum 12. November 2023 wurden Finanzmittel i. H. v. ca. 13,6 Mio. Euro von Bund und Land 

abgerufen. Mit einem Eingang wird noch in diesem Jahr gerechnet.  
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Im diesem Jahr fand kein Treffen der Modellkommunen statt. Die nächsten und voraussichtlich letzten 

Treffen werden im Februar und im November kommenden Jahres in Duisburg und Erfurt stattfinden.  

 

Im Jahr 2024 können folgende Ergebnisse bzw. Ereignisse hervorgehoben werden: 

 

Der Neubau der Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium konnte auf Grund von Mittelverschiebungen 

innerhalb des Modellvorhabens im vorgesehenen Bauablauf fortgesetzt werden. Mit dem Mammenfest 

am 17. August 2024 konnten erste Erfolge im Gebiet gezeigt werden. Die Planung des Ortszentrums 

hat bereits begonnen, der Bau soll bis Mitte 2026 umgesetzt werden. Der Bau der Turnstraße sowie 

die Geh- und Radwegverbindung Ostvorstadt-Lessing Gymnasium ist in vollem Gange und soll bis 

Mitte 2025 fertiggestellt werden. 

Der Neubau der Einfeldhalle der Kemmler Oberschule wurde durch den Bund geprüft und soll zeitnah 

beginnen. Die Kleinfeldsportanlage an der Stöckigter Straße ist fast fertiggestellt, so dass im 

kommenden Frühjahr mit einer Inbetriebnahme gerechnet werden kann.  

Die Planung des Erweiterungsbaus des Stadtbades muss vergaberechtskonform mit einer 

europaweiten Ausschreibung vergeben werden. Eventuelle Kostensteigerungen werden entweder 

über zusätzliche Finanzhilfen von Bund und Land abgedeckt oder es muss eine Entwurfsanpassung 

erfolgen.  

Das Einzelvorhaben „Junge Helden bauen selbst“ ist noch in der Vorbereitungsphase der 

Förderrichtlinie. Auf Grund privater Eigentumsangelegenheiten wird das Projekt bisher noch nicht 

öffentlich kommuniziert. 

Das Einzelvorhaben „Mobilität und Digitalisierung“ verzögert sich durch das noch nicht fertiggestellte 

Konzept. Dies soll in Kürze erfolgen. Alle sich daraus ergebenden Maßnahmen sollen bis 2026 

umgesetzt werden. 

Die Fertigstellung des Einzelvorhaben 8 – die denkmalgerechte Sanierung der Fabrikantenvilla 

Hofwiesenstraße 24 soll in diesem Jahr noch erfolgen. 

Die notwendige wissenschaftliche Begleitung sowie Beteiligung und Dokumentation laufen gemäß 

Konzept plangerecht.  

 

Nähere Informationen sind den einzelnen Projektblättern (Anlage) zu entnehmen. 

Aktuelle Informationen zum Modellvorhaben können der Internetseite der Stadt Plauen entnommen 

werden. 

(https://www.plauen.de/Stadtentwicklung/Plauen-baut/Zukunft-Leben-im-Plauener-Süden /) 

 

Anlage 1 

Sachstand der Einzelvorhaben 11_2024 
 
 

Beraten und abgestimmt:   

 
 
 
 
Steffen Zenner                                                                 Kerstin Wolf 
Oberbürgermeister     Bürgermeisterin    
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