
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr. : 448/2011 

 
Datum: 28.11.2011 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich I 

Büro Bürgermeister I 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Finanzausschuss 01.12.2011 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Verwendungsänderung in der HHStelle 5620.9870.10-Zuschüsse Baumaßnahmen 

Vogtlandstadion- 

 

 

 
Grundlage: 

 

 

 

 

Haushaltplan der Stadt Plauen 2011 

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

VFC Plauen e.V. 

Gebäude- und Anlagenverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

 

Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die weitere Verwendung von 16.203,74 EUR als 

Investitionszuschuss für Mehrkosten für die Ausrüstung der Tribüne A und Tribüne B mit 1000 Sitzplätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
Am 01.09.2011 wurde im Finanzausschuss für den Kauf und die Montage von 1000 Sitzplätzen auf der 

Tribünenanlage A und B ein Betrag in Höhe von 59.650,00 EUR für die Begleichung der Nettokosten 

bewilligt. Die Bauarbeiten für die Aufbringung der Sitzschalen auf den Tribünen A und B gestaltete sich 

wesentlich aufwendiger als erwartet. Der Zustand der Betonstreifen unter den alten Sitzbänken war sehr 

schlecht, was zusätzliche Betonier- und Schalarbeiten erforderlich machte. Dies hat die im Angebot 

eingereichten Kosten für den Kauf  und die Montage der 1000 Sitzplätze um insgesamt 16.203,74 EUR netto 

erhöht. Die zusätzlichen Baumaßnahmen wurden vom VFC Plauen e.V. mit Rechnungen nachgewiesen und 

von der Gebäude- und Anlagenverwaltung auf Plausibilität überprüft. 

 

Von den im Haushalt eingestellten 94.664.00 EUR für die Rekonstruktion der Haupttribüne wurden bisher 

77.280,29 EUR bewilligt. Somit stehen in der Haushaltsstelle noch 17.383,71 EUR zur Verfügung.   

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen    ja    nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

59.650,00 + 

16.203,74 

 

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

75.853,74 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 2011  20  94.664,00 5620.9870.10 –Zuschüsse 

Baumaßnahmen 

Vogtlandstadion- 

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Täschner 
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