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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 630.000,00 EUR 

für die Maßnahme Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße in Plauen. 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

Bereits mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters der Stadt Plauen vom 28.02.2013 wurden außerplan-

mäßige Ausgaben für die Gewerbeerschließungsstraße „An der Meisterei“ (Buchungsstelle 19-0000017/2-60-

502/542000/0961001) i.H.v. 115.382,38 EUR für Mehrkosten, dem Ausbau und der Entsorgung des belasteten 

und nicht tragfähigen Baugrundes geschuldet, bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS Nr. 665/2013 – 

Stadtrat am 05.03.2013). 

 

Darüber hinaus sind nunmehr noch weitere 160.000 EUR (Buchungsstelle 19-0000017/2-60-

502/542000/0961001) erforderlich, da der vorhandene Unterbau nicht tragfähig war und ausgetauscht werden 

musste. Das ausgebaute Material war belastet und musste entsprechend entsorgt werden. Da der Untergrund 

nicht tragfähig war, musste zur Erreichung der ausreichenden Tragfähig-keit neben dem Bodenaustausch ein 

vollgebundener Aufbau erfolgen. Der gleiche Untergrund wurde auch im Bereich Moorstraße vorgefunden. Auf 

Grund dieser Bodenverhältnisse mussten Umplanungen erfolgen. Weitere Kosten entstanden für die 

Baufeldfreimachung zur Umverlegung eines Straßenbahnkabels. Die Deckung erfolgt i.H.v. 25.000 EUR aus 

Zuschüssen des Landes  - Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/2751011 und i.H.v. 135.000 EUR aus 

nicht veranschlagten Einnahmen aus der Refinanzierung bereits getätigten Ausgaben der Baumaßnahme 

Neundorfer Straße – Buchungsstelle 18-0000071/2-60-303/511108/2751011. 

 

Weitere 470.000 EUR werden benötigt für den Neubau der ÖPNV- Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße. 

Die Maßnahme ist für die Zeit vom 03.03.2014 bis 31.08.2015 eingeplant. In der Zeit vom 03.03. bis 

03.11.2014 erfolgen die Bauarbeiten unter Totalsperrung des Streckengleises der DB AG. Zur Sicherstellung 

der gemeinsamen Ausschreibung müssen die Verdingungs-unterlagen im Oktober 2013 veröffentlicht werden, 

um den Baubeginn im März 2014 zu gewährleisten.  Dazu ist es erforderlich, dass die Ausführungsplanungen 

und Ausschreibungsunterlagen durch die Ingenieurbüros erstellt werden. Dabei handelt es sich um die 

Planungen der Gleisanlage DB AG, der Ingenieurbauwerke und die Straßenplanung. Weiterhin müssen noch 

Nacherkundungen des Baugrundes im Damm- und Straßenbereich erfolgen. Diese Leistungsphasen werden von 

den Ingenieurbüros im Jahr 2013 zur Abrechnung gebracht. 

Die Ausführungsunterlagen der Bauteile, welche in Zusammenhang mit Anlagen der DB AG stehen sind 

zudem von zugelassenen Bauvorlageberechtigten und Gutachtern des Eisenbahn-Bundesamtes  zu prüfen. Die 

anfallenden Prüfgebühren (ca. 100.000 EUR von den benötigten 470.000 EUR) müssen von der Stadt Plauen 

als Vorhabensträger getragen und ebenfalls im Jahr 2013 beglichen werden.   

 

Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2013 Mittel i.H.v. 7.534.000 EUR für die Jahre 2014 und 2015 sowie 

in den Haushaltsplänen 2012 und 2013 Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Bei der Haushaltsplanung 

2013, die auf der Grundlage des aktuellen Förderantrages erfolgte, wurden – wie bereits im Ältestenrat am 

28.01.2013 informiert - versehentlich die in 2013 benötigten Kosten für die Ausführungsplanung nicht 

eingeordnet. 

 

Obwohl der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt, ist nunmehr die Mittelbereitstellung i.H.v. 470.000 EUR 

für die o.g. Planungsleistungen und Prüfgebühren erforderlich, um die bei der DB AG beantragte und einge-

ordnete Sperrpause von März – November 2014 nutzen zu können. 

 

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen: 

 

Die benötigten Ausgaben i.H.v. 470.000 EUR werden durch Einnahmen (Fördermittelantrag wurde bereits 

gestellt) i.H.v. 370.000 EUR – Zuschüsse Land – in der Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/2751011 

und 100.000 EUR aus der im Haushalt der Stadt Plauen geplanten Maßnahme Bahnhofstraße – Buchungsstelle 

19-0000043/2-60-502/541000/0961001 – (betrifft nicht Maßnahmen zur Aufwertung der Bahnhofstraße von 

Reichsstraße bis August-Bebel-Straße  -  Inv. 18-0000029) gedeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 630.000 

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 395.000 

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro 235.000 

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

  ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein ja 
 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

  

Betrag in Euro 

 
Teilhaushalt 8 

N
u

m
m

er
 

 Produkt 

 Investition 
 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2013 630.000 2-60-502/542000/0961001 19-0000017 

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung  Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2013 395.000 2-60-502/542000/2751011 19-0000017 

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Manfred Eberwein 
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