

ANLAGE KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

		Angaben in TEUR																																		
		Gesamt			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026				
lfd.-Nr.	Maßnahme	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA	A	FH	EA					
1	Honorar für Programmbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit	424	339	85	4	3	1	60	48	12	60	48	12	60	48	12	50	40	10	50	40	10	50	40	10	40	32	8	25	20	5	25	20	5		
2	Rathaus-Sanierung Nordwest- Fassade	10.000	6.800	3.200	1.000	680	320	3.500	2.380	1.120	3.500	2.380	1.120	2.000	1.360	640																				
3	Sanierung & Umnutzung ehem. Brandschutzamt	2.200	1.496	704				220	150	70	990	673	317	990	673	317																				
4	Sanierung Weisbachsches Haus II. Bauabschnitt	5.000	3.400	1.600							500	340	160	500	340	160	1.000	680	320	1.000	680	320	1.000	680	320	1.000	680	320								
5	Historische Einfriedung Weisbachscher Garten	100	80	20							50	40	10	50	40	10																				
6	Baumaßnahmen Konventgebäude	200	136	64										20	14	6				180	122	58														
7	Grunderwerb für Syrafreilegung	200	160	40				200	160	40																										
7	Rückbau Nebengebäude Melanchthonstraße 16	20	16	4							20	16	4																							
8	San. & Umgestalt. Theaterplatz nach Hist. Erscheinungsbild	412	295	117													42	34	8	370	261	109														
9	San. & Umgestalt. Theaterstr. bis Melanchthonstraße nach hist. Erscheinungsbild	233	166	67							23	18	5	210	148	62																				
10	San. & Umgestalt. vordere Melanchthonstr. nach hist. Erscheinungsbild	538	384	154										50	40	10	244	195	49	244	149	95														
11	Pflasterung Bleichstr. nach Hist. Erscheinungsbild	480	384	96										48	38	10	216	173	43	216	173	43														
12	teilweise Freilegung der Syra	800	640	160				80	64	16				360	288	72	360	288	72																	
13	Ersatzneubau der Brücke über die Syra	314	251	63				32	26	6				141	113	28	141	113	28																	
14	Stadtmauer/ Rähme (Terrassen unterhalb Malzhaus)	1.538	1.230	308													155	124	31	461	369	92	461	369	92											
14	Stadtmauer/ Rähme Grunderwerb zur Erweiterung Bürgergarten (FN.1333)	10	8	2				10	8	2																461	369	92								
16	Gestaltung Hartensteinplatz	100	80	20							10	8	2	90	72	18																				
17	San. Stadtmauer zwischen Museum und ehemaligem Brandschutzamt einschl.	280	224	56															28	22	6	126	101	25	126	101	25									
18	Platzgestaltung Topfmarkt/Alter Teich nach historischem	500	400	100																					50	40	10	225	180	45	225	180	45			
19	Verfügungsfonds (städtisch)	20	8	12				5	2	3				5	2	3				5	2	3				5	2	3								
20	Bezuschussung Private (Gesamt)	560	448	112				65	52	13	65	52	13	65	52	13	65	52	13	60	48	12	60	48	12	60	48	12	60	48	12	60	48	12		
	Zusammenfassung	23.929	16.945	6.983	1.004	683	321	4.172	2.889	1.283	5.218	3.576	1.642	4.589	3.228	1.361	2.273	1.698	575	2.614	1.866	748	1.697	1.238	459	1.742	1.272	470	310	248	62	310	248	62		