



Neubau Dreifeldsporthalle am Lessing-Gymnasium Plauen

Kostenberechnung

ARGE fugmann architekten gmbh / bauplanung plauen gmbh

Entwurfsplanung (Stand 02.06.2021)

Kostenberechnung

Kostengruppe KG	Kosten netto	Kosten inkl. 19% MwSt.
KG 200	885.991,86 €	1.054.330,31 €
KG 300	6.717.290,20 €	7.993.575,34 €
KG 400	2.541.924,38 €	3.024.890,01 €
KG 500	1.680.034,94 €	1.999.241,58 €
KG 600	- €	- €
KG 700	1.984.000,00 €	2.360.960,00 €
Gesamtkosten	13.809.241,38 €	16.432.997,24 €

Kostenberechnung bei teilweiser Vorsteuerabzugsfähigkeit

Kostengruppe KG	Kosten netto	Anteil ohne MwSt.		Kosten brutto
		Vereinssport	Schulsport	
		40%	60%	
KG 200	885.991,86 €	271.008,40 €	632.598,19 €	903.606,59 €
KG 300	6.717.290,20 €	2.686.916,08 €	4.796.145,20 €	7.483.061,28 €
KG 400	2.541.924,38 €	1.016.769,75 €	1.814.934,01 €	2.831.703,76 €
KG 500	1.680.034,94 €	672.013,98 €	1.199.544,95 €	1.871.558,93 €
KG 600	- €	- €	- €	- €
KG 700	1.984.000,00 €	793.600,00 €	1.416.576,00 €	2.210.176,00 €
Gesamtkosten	13.809.241,38 €	5.523.696,55 €	9.859.798,35 €	15.383.494,90 €

Kostenvorgabe

Kostengruppe KG	Kostenvorgabe
	gem. Planungsberatung v. 19.01.21, brutto
KG 200	750.000,00 €
KG 300	8.000.000,00 €
KG 400	2.650.000,00 €
KG 500	1.350.000,00 €
KG 600	0,00 €
KG 700	2.250.000,00 €
Gesamtkosten	15.000.000,00 €