

Begründung der Mehrkosten Ausstellungs- und Ausstattungsbedarf Fabrik der Fäden

Stand 30.08.2023

Position	Begründung	Summe
KOKO	Mitarbeit am Leistungsverzeichnis zusätzlich	16.555,00 €
KOKO	Umsetzung der Gestaltung	222.597,00 €
Ausstellung/Schaudepot/Seminar	Änderungen an Ausstellung Änderungen, Ergänzungen an Ausstellungsmöbeln und -elementen auf Grund baulicher, inhaltlicher und gestalterischer Anpassungen, Stellwände für Sonderausstellungsbereich bisher nicht berücksichtigt, Ankauf von Figurinen und Modellen f. Ausstellung finanziell nicht ausreichend geplant, elektrische Anschlüsse von Ausstellungselementen nicht geplant	323.768,00 €
Kasse/Shop/Garderobe	Änderungen/Erweiterung an Einrichtung Änderungen, Ergänzungen an Kassen-, Shop- und Garderobenmöbeln und -elementen auf Grund baulicher inhaltlicher und gestalterischer Anpassungen, zusätzliche Informationselemente, Messtisch	93.499,00 €
Ausstellungs- Betriebsbedarf	IT-Technik (Netzwerktechnik, Server m. Zubehör, WLAN-Technik)	59.728,00 €
Ausstellungsbedarf	Umsetzung Maßnahmen zur Barrierefreiheit	18.000,00 €
Ausstellungsbedarf	Sonstiger Ausstellungsbedarf tragbare Klappstühle f. Besucher, Besucherabsperungen, VR-Ausstattung	12.000,00 €
Mitarbeiterbedarf	Mitarbeiterausstattung Telefone, Stimmverstärker, Erstausrüstung Haustechniker mit Werkzeugen, Maschinen, Winterdienst u.ä.	10.620,00 €
Eingangsbereich	Eingangsschleuse	43.233,00 €
Summe Mehrbedarf		800.000,00 €
	davon mit Beschluss Stadtrat vom 06.06.2023 (Drucksachen-Nr. 0841/2023) bisher bereitgestellt	400.000,00 €
	verbleibender Mehrbedarf	400.000,00 €

In den Mehrkosten sind auch die allgemeinen Kostensteigerungen enthalten.
Nahezu alle Planansätze waren viel zu niedrig bewertet.