

Datum: 22.08.2012

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	27.08.2012	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	13.09.2012	öffentlich				
Stadtrat	25.09.2012	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Generalsanierung der Mittelschule Dr.-Chr.-Hufeland**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010**

Beraten und abgestimmt: **GB OB, Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
Finanzverwaltung**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2013 in der Haushaltsstelle 02.2250.9411 00 - Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule - in Höhe von 204.000,00 EUR.

Sachverhalt:

Für den 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Mittelschule „Dr.-Chr.-Hufeland“ waren nach Prüfung der Kosten im Zuwendungsantrag vom 27.08.2009 förderfähige Ausgaben in Höhe von 2.006.918 € festgestellt und dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegt worden.

Nachdem mittlerweile ein Großteil der Leistungen ausgeschrieben und beauftragt bzw. zum Teil auch schon abgerechnet wurde, muss nunmehr jedoch mit einer Erhöhung der Kosten des Bauvorhabens um insgesamt 204.000 € gerechnet werden.

In der Anlage sind die Gründe für diese Kostensteigerung ausführlich dargestellt.

Die zusätzlich erforderlichen Ausgaben werden jedoch erst 2013 kassenwirksam, so dass eine Bereitstellung als Verpflichtungsermächtigung ausreichend ist.

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung kann aus der Baumaßnahme Rathaus (Haushaltsstelle 02.6150.9401 00) erfolgen, da dort nicht die komplette VE benötigt wird. Die zusätzlichen Mittel werden im Haushaltsplan 2013 eingeplant. Für die förderfähigen Mehrkosten wird eine Zuwendung beantragt.

Anlage

Finanzielle Auswirkungen ja

nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
Bisher: 2.006.918,00 + 204.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Bisher: 802.767,20 + 81.600,00	Bisher 1.204.150,80 + 122.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/2010		<input type="checkbox"/>	42.840	02.2250.9411 00
<input checked="" type="checkbox"/> 2011			650.000	02.2250.9411 00
<input checked="" type="checkbox"/> 2012			411.600	02.2250.3610 00
			1.314.058	02.2250.9411 00
			788.435	02.2250.3610 00

Beratungsergebnis:

Gremium			Sitzung am			TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ralf Oberdorfer

Eberwein