

Datum: 27.10.2014

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

| Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat | Termin | Tagesordnungsart | TOP | Abstimmungsergebnis | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----|---------------------|------|-------|
| | | | | Ja | Nein | Enth. |
| Bürgermeisterberatung | 27.10.2014 | nicht öffentlich | | | | |
| Finanzausschuss | 06.11.2014 | öffentlich | | | | |
| Stadtrat | 18.11.2014 | öffentlich | | | | |

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen Ausbau Julius-Fucik-Straße 1. BA (Heinrichstraße-Lindenstraße)**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 02.07.2014**

Beraten und abgestimmt:

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **Geschäftsbereich II**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen i. H. v. 550.000 EUR für die Maßnahme „Ausbau Julius-Fucik-Straße von Heinrichstraße bis Lindenstraße“.

Sachverhalt:

Bis jetzt konnte für den Ausbau der Bergstraße kein Baurecht erreicht werden. Grund hierfür ist die fehlende Genehmigung einer Anliegerin zur Inanspruchnahme Ihres Grundstückes. Ursächlich hierfür ist eine befürchtete Beeinträchtigung des angrenzenden Wohnhauses. Für die Klärung sind noch zusätzliche Baugrunduntersuchungen und statische Betrachtung erforderlich.

Die Planung für die Julius-Fucik- Straße (Inv. 18-0000041) ist unterdessen soweit fortgeschritten, dass die Ausschreibung im Jahr 2014 erfolgen kann. Aus diesem Grund sollen die im Jahr 2014 für die Julius-Fucik- Straße geplanten Mittel erhöht werden. Die Mittel für die Bergstraße werden im Jahr 2015 neu eingeordnet und die in 2015 geplanten Mittel für die Julius-Fucik- Straße entsprechend gekürzt.

Die im Jahr 2014 im Sanierungsgebiet „Schloßberg“ bewilligten und noch in diesem Jahr abzurufenden Finanzhilfen waren unter anderem für die Refinanzierung der Maßnahmen „Ausbau Bergstraße „ (Inv. 18-0000007) und „Treppe Bergstraße“ (Inv. 18-0000042) vorgesehen.

Diese Maßnahmen können aus o. g. Gründen nicht realisiert werden und müssen im Haushaltentwurf 2015 neu veranschlagt werden (2014 abzüglich bereits erfolgter Planungen geringerer städtischer Anteil i. H. v. 175.333 EUR und 2015 städtischer Anteil i. H. v. 172.000 EUR).

Da es sich bei Sanierungsgebieten um eine Gebietsförderung und nicht um eine Projektförderung handelt, ist ein Austausch von Maßnahmen möglich. Auch um die zu erwartenden Zinszahlungen für nicht fristgerechte Verwendung innerhalb der Zweimonatsfrist nach Eingang bei der Stadt Plauen so gering wie möglich zu halten, ist es vorgesehen, den Ausbau des ersten Bauabschnittes der Julius-Fucik-Straße von 2015 nach 2014 vorzuziehen.

Für diese Maßnahme waren im bisherigen Investitionsprogramm im Jahr 2015 550.000 EUR Ausgaben und 345.334 EUR Einnahmen (städtischer Anteil 204.666 EUR) vorgesehen. Im Jahr 2014 wurden bisher 50.000 EUR (33.333 EUR Förderung) veranschlagt. Für die nun im Jahr 2014 zusätzlich benötigten Ausgaben in Höhe von 550.000 EUR ist eine Förderung in Höhe von 339.667 EUR möglich (somit insgesamt 373.000 EUR =160 EUR/m²-angenommene Fläche mit 3.600 m²). Der nunmehr benötigte städtische Anteil beträgt 227.000 EUR.

Die Deckung ist aus dem im Jahr 2014 nicht benötigten städtischen Anteilen für die Maßnahmen „Treppe Bergstraße“ und „Ausbau Bergstraße“ i. H. v. 175.333 EUR und aus im Jahr 2014 außerplanmäßig eingegangenen Fördermitteln für bereits vorfinanzierte Ausgaben für die Straße zum Burgteich (Inv.19-0000052) i. H. v. 35.000 EUR möglich.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|---|--|--|--|
| Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | 550.000 | |
| Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | 339.667 | |
| Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro | | 210.333 | |
| Folgekosten des Beschlusses | | <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt |
| Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| <u>Anmerkungen:</u> | | | |
| | | | |

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Bereits veranschlagt? | <input type="checkbox"/> ja |
|-----------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Veränderung zum Planansatz | | | | <input type="checkbox"/> neu | <input checked="" type="checkbox"/> mehr | <input type="checkbox"/> weniger | | |
| Haus-halts-jahr | Betrag in Euro | Teilhaushalt | Nummer | <input type="checkbox"/> Produkt | <input checked="" type="checkbox"/> Investition | <input type="checkbox"/> E-Liste | <input type="checkbox"/> INST-Liste | <input type="checkbox"/> Z-Liste |
| <input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt | | <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 2014 | +550.000 | THH 8 | 18-0000041 | | | | | |
| 2015 | -550.000 | THH 8 | 18-0000041 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt | | <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit | <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 2014 | +339.667 | THH 8 | 18-0000041 | | | | | |
| 2015 | -345.334 | THH 8 | 18-0000041 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |