

Datum: 12.04.2016

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Stadtrat	12.04.2016	öffentlich				

Inhalt 1. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes zur EFRE-Förderperiode 2014-2020 „Integrierte Stadtentwicklung,,

Grundlage: Integriertes Handlungskonzept „Elsteraue“ im Rahmen der EFRE-Bewerbung

Beraten und abgestimmt: Fachbereich Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für Durchführung: Geschäftsbereich II

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die 1. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes zur EFRE-Förderperiode 2014-2020 „Integrierte Stadtentwicklung“.

Sachverhalt:

Einleitung:

Die Stadt Plauen hat sich am 31.08.2015 mit dem integrierten Handlungskonzept für Fördermittel der EU-Förderung (EFRE-Förderperiode 2014-2020 „Integrierte Stadtentwicklung“) beworben.

Insgesamt gingen 26 Anträge aus verschiedenen sächsischen Kommunen beim Ministerium ein. Dies hatte zur Folge, dass das Programm mit etwa 60 Millionen Euro überzeichnet war. Aus den eingereichten Bewerbungen wurden die Fördermittel im Wettbewerbsverfahren verteilt.

Am 25. Oktober 2015 erhielt die Stadt Mitteilung, dass Plauen zunächst keine Bewilligung erhält. Das Sächsische Ministerium des Inneren (SMI) teilte jedoch mit, dass ein Mehrbedarf von EFRE-Mitteln bei der Verwaltungsbehörde EFRE und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen angemeldet wurde. Eine Mitteilung, ob diese Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt im 1. Quartal 2016.

Änderungen und Anpassungen des Integrierten Handlungskonzeptes:


Im gemeinsamen Gespräch mit dem Sächsischen Ministerium des Inneren (SMI) im Nachgang, wurden Gründe für die Nichtbewilligung erörtert. Zugleich wurden Lösungsansätze gesucht, um das bestehende integrierte Handlungskonzept an einigen Stellen anzupassen und somit in der zweiten Bewilligungsphase bessere Chancen zu haben.

Gründe für erfolgte Nichtbewilligung:

- der Fördermittelabfluss muss kontinuierlich über die Fördermittelperiode laufen
- der Indikator CO₂-Reduzierung wird beim ersten Zwischen-Monitoring (2018) zu spät bedient
- zum Teil waren Nutzungen unklar und sollten genauer definiert werden

Aus diesen Gründen wurden die folgenden Anpassungsmaßnahmen durchgeführt:

Vier der 16 anvisierten Maßnahmen wurden in der Zeitschiene, teilweise inhaltlich und auch finanziell geändert. Die Anpassungen sind nachfolgend dargestellt:

MASSNAHME 1: NAHWÄRMENETZ (KWK) FÜR DAS INNERSTÄDTISCHE QUARTIER ELSTERAUE	
Die Maßnahme wird bis Ende 2017 (bisher 2018) abgeschlossen, sodass bereits 2018 das erste Zwischen-Monitoring durchgeführt werden kann. Die Finanzmittel bleiben bei dieser Maßnahme unverändert.	
Finanzielle Änderung:	Nein
Nutzungsänderung:	Nein
Zeitliche Anpassung	Ja → Durchführungszeitraum: 2016 bis 2017
MASSNAHME 3: NIEDERSCHWELLIGER AUSBAU DER HALLE 2 (HEPELSCHER FABRIK)	
Die Sanierung der Halle 2 war im bisherigen Konzept erst im letzten Teil der Förderperiode vorgesehen. Nach den Anpassungen wurden diese nun in den vorderen Bereich gezogen. Als Nutzung ist eine Kita vorgesehen mit etwa 120-140 Plätzen mit Schwerpunkt der Integration der Kinder von Asylbewerbern. Die Sanierung wird in Investitionspriorität 9b „qualifizierte Armutsbekämpfung“ eingeordnet.	
Finanzielle Änderung:	Ja – Volumen auf 5 Mio. € erhöht
Nutzungsänderung:	Ja – Nutzung als Kindertagesstätte mit Integrationsanteil (10-15%)

Zeitliche Anpassung	Ja → Durchführungszeitraum: 2016 -2018
---------------------	--

MASSNAHME 4: „DEUTSCHES ZENTRUM FÜR SPITZE UND STICKEREI“ IM WEISBACHSCHEN HAUS

Die wesentliche Anpassung besteht darin, dass der Großteil der Baumaßnahmen (der für die CO ₂ -Einsparung notwendig ist) bereits bis 2018 abgeschlossen und somit beim ersten Zwischen-Monitoring 2018 bewertbar ist. Zudem werden die Nutzungsüberlegungen am 23.02.2016 allen politischen Fraktionen vorgestellt.	
Finanzielle Änderung:	Nein (lediglich Umstrukturierung in den Jahresscheiben)
Nutzungsänderung:	Anpassung im integrierten Prozess
Zeitliche Anpassung	Ja → Umsetzungsschritte

MASSNAHME 8: SCHAFFUNG VON GRÜNER INFRASTRUKTUR

Diese Maßnahme wird, genau wie die Maßnahme 1, zeitlich nach vorn geschoben. Dies hat zur Folge, dass die Maßnahmen ebenfalls bereits 2018 bewertet werden kann. Die Finanzmittel bleiben bei dieser Maßnahme unverändert.	
Finanzielle Änderung:	Nein
Nutzungsänderung:	Nein
Zeitliche Anpassung	Ja → Durchführungszeitraum: 2016 - 2018

Anlagen:

Anlage 1: Änderungen und Anpassungen der Kosten und Finanzierungsübersicht

Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		18.559.000,00	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		14.850.000,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		3.709.000,00	
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Anmerkungen: siehe Finanzierungsplan (Anlage 1)			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja (2015-2019)
-----------------------	--

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger		
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input type="checkbox"/> Investition	<input type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste	<input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy
Unterschrift liegt im Original
vor

