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Grundlage:  

 

 

 

 

Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 13.04.2021 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

VFC 

GB I, Sportreferentin 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss des Stadtrates der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger 

Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von maximal 45.000 Euro zur Erhöhung des 

Investitionszuschusses an den Verein VFC für die Ertüchtigung der Entwässerung der Funktionsgebäude am 

Vogtlandstadion. 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
Die Entwässerung im Vogtlandstadion muss insbesondere im Bereich der Funktionsgebäude dringend 

ertüchtigt werden.  

Aus diesem Grund hat der VFC als bewirtschaftender Verein in Abstimmung mit den Verantwortlichen der 

Gebäude- und Anlagenverwaltung und der Sportreferentin der Stadt Plauen im September 2020 einen Antrag 

auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Förderprogramm Investive Sportförderung gestellt.  

Im Vorfeld war eine Planung zur Herstellung eines Pumpwerkes sowie zur Entflechtung von Schmutzwasser-  

und Regenwasserleitungen erstellt und diese mit dem ZWAV und der Unteren Wasserbehörde des 

Vogtlandkreises entsprechend abgestimmt worden.  

Die Genehmigung der Behörde war auch als Anlage Bestandteil des Fördermittelantrages.  

 

Anfang Oktober 2021 ging der Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank dem VFC zu.  

In der Folge wurde durch den VFC eine Verlängerung des Zuwendungszeitraumes und Übertragung eines Teils 

der benötigten Fördermittel in das Jahr 2022 beantragt, da die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 nicht 

mehr möglich war.  

Es musste eine VOB-konforme Ausschreibung vorbereitet werden, die Anfang Dezember eingeleitet wurde. 

Schon zu diesem Zeitpunkt war absehbar, dass die im Jahr 2020 veranschlagten Kosten nicht mehr einzuhalten 

waren. Im Ergebnis der Submission und nach Prüfung der Angebote ist festzustellen, dass der Zuschlag nur auf 

ein Angebot erteilt werden kann, das deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten liegt. 

 

Der VFC selbst ist nicht in der Lage, seinen Anteil an den Bauaufwendungen zu erhöhen. Er wird aber 

zumindest den Antrag auf zusätzliche Förderung stellen. Ob diese jedoch gewährt wird, ist noch unklar. Im 

Bescheid wurde zunächst eine Förderung von Mehraufwendungen ausgeschlossen. Sollten doch noch 

zusätzliche Fördermittel bewilligt werden, würde sich der außerplanmäßig notwendige Investitionszuschuss 

entsprechend reduzieren. 

Um das Vorhaben trotzdem realisieren zu können, muss die Stadt Plauen jedoch zunächst die erforderlichen 

zusätzlichen Mittel bereitstellen. Ansonsten besteht durchaus das Risiko, dass zukünftig der Betrieb des 

Vogtlandstadions durch die Untere Wasserbehörde untersagt werden könnte.  

Der im Haushalt 2021 beschlossene Investitionszuschuss in Höhe von 126.000 EUR sollte deshalb in 2022 

noch um 45.000 EUR erhöht werden, um dem VFC die Möglichkeit zu geben, die Baumaßnahmen im Ergebnis 

der öffentlichen Ausschreibung beauftragen zu können.  

 

Die Gesamtfinanzierung würde sich somit zunächst wie folgt darstellen:  

 

    nach Zuwendungsbescheid     

und Ausschreibung:     (Antrag von 2020:) 

 

Gesamt:   348.135,98 EUR    (296.236,79 EUR) 

 

Fördermittel   120.093,87 EUR     

Anteil VFC     10.000,00 EUR       

Anteil Stadt Plauen  192.510,06 EUR  (davon ca. 22 TEUR Planungskosten aus Vorjahren)  

Vorsteuer (anteilig)    25.532,05 EUR         

  

Im Zuwendungsbescheid ist noch ein höherer Anteil des Vereins VFC ausgewiesen. Diesen kann der Verein 

aber nicht leisten, eine entsprechende Änderung des Bescheides wird noch veranlasst. 

 

Zwischenzeitlich wurde zwischen dem Vorstand des VFC und der Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt 

Plauen vereinbart, dass eine größtmögliche Unterstützung bei der Durchführung der Baumaßnahme durch die 

GAV erfolgen wird. 

 

Die Deckung der zusätzlich erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 45.000 € kann aus 

Inv 12 MK00002 OS Kemmler Neubau Einfeldhalle erfolgen, da sich die Durchführung des Vorhabens etwas 

verzögert. 

Die Mittel werden 2023 wieder bereitgestellt, da die Maßnahme Inv 12-0000126 Mehrzweckhalle - Sanierung 

Gebäudeteil Nord verschoben und mittelfristig neu geplant wird.  

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 45.000 

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro 45.000 

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 
 Investition 
 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

2022 45.000 Teilhaushalt 9 – GAV 12-0000140 

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor 

Kerstin Wolf 
Unterschrift liegt im Original vor 
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