
3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 1 Bewilligt am 21.12.2021

Änderungsb. 18.04.2024

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Umfrage I/2023

Expertenworkshop 01/2023 und 10/2023

geplant:  Expertenworkshop 01/2025

Bausteine Aktueller Stand

Baustein 1 – 

Erstellung 

Rahmenplan

Baustein 2 – 

Freiflächen-

gestaltung 

einzelner Flächen

Baustein 3 - 

Gestaltung und 

Umsetzung 

Ortsteilzentrum

Aufwertung ehemaliger Rückbauflächen im Mammengebiet

Kostenentwicklung der Bausteine

Transferwerkstatt Januar 2025

Beteiligung

Wissenschaftliche Begleitung:

Die Förderung von Bund beträgt hier 49,85%, vom 

Freistaat Sachsen 39,88% und die Stadt Plauen 

übernimmt knapp 10%. Enthalten ist ein geringer 

Eigenanteil der Privateigentümer. Insgesamt werden 

vom Baustein 2 Mittel in Höhe von 86.515,00 Euro Euro 

an die WbG Plauen weitergeleitet. Auf Grund 

veränderter Funktionszuweisungen kann es zu 

Mittelverschiebungen zwischen EV1 und EV4 kommen. 

Das geplante Gebäude im  Ortszentrum Mammengebiet 

soll nicht erfolgen. Die hierfür benannten Ziele und 

Zwecke sollen teilweise mit dem EV 4 verknüpft werden. 

Eine Abstimmung mit dem Bund erfolgt noch nach 

genauerem Arbeits- und Kostenstand.

Planungswerkstatt Juni 2022, AG 

Behindertenhilfe 2023, Umfrage Schulen, 

Transferwerkstatt 10/23, Ortsteilfest 

Sommer 2024, AG Behindertenhilfe 2024

Ziele:

Nachhaltige Sicherung des Wohnstandortes Mammengebiet / 

Ostvorstadt in funktionaler, städtebaulicher und 

sozialräumlicher Sicht
Senkung des Wohnungsleerstandes

Erstellung einer Entwicklungsperspektive

Aufwertung innerörtlicher Freiflächen

Reaktivierung des Ortsteilzentrums

Ablaufplanung

Planung abgeschlossen - Planteil 

Verkehrsplan noch in Arbeit

 3 von 8 Maßnahmen umgesetzt -  5 

Maßnahmen werden durch die WbG 

Plauen mbH und 3 Maßnahmen durch die 

Stadt Plauen übernommen. Diese werden 

im Zuge der gesamten Ortsgestaltung 

mitgeplant und umgesetzt.

Der Planungsauftrag für Gestaltung des 

Ortszentrums wwurde vergeben. Die 

Vorstellung der Entwurfsplanung erfolgt 

in den Ausschüssen Frühjahr 2025. Die 

Mittel sollen tw. in EV verschoben 

werden.

100.000,00 € 
73.000,00 

€ 

80.000,00 

€ 

- € 

100.000,00 € 

200.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

100.000,00 € 

250.000,00 € 

1.700.000,00 € 

Kostenaufteilung der 

Bausteine

Baustein 1 Baustein 2 Baustein 3

250.000,00 € 

53.000,00 € 

250.000,00 € 

- € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

1.700.000,00 € 

- € 

1.700.000,00 € 

- € 

1.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2023

Prognose der

Ausgaben



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 2 Bewilligt am 20.12.2021

Änderungsb. 18.04.2024

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Evaluierungskonzept

Expertenbefragung zu Forschungsfragen

geplant:  Expertenworkshop 01/2025

Bausteine Aktueller Stand

Sporthallenbau und Freiflächengestaltung am Lessing Gymnasium

Ziele:

Überwindung funktionaler Defizite im Bereich Sport- und

Freizeitanlagen

Schaffung modellhafter Rahmenbedingungen für Schul-, 

Vereins- und Freizeitsport

Stärkung der regionalen und überregionalen

Wahrnehmbarkeit Plauens als Sportstadt

Verbesserung der Grün- und Freiflächenqualitäten

Beteiligung

Umfragen und Beteiligung 2021-22, Tag 

der Städtebauförderung 2024, 

Baustellenbegehungen

Die Summe des Bauvorhabens setzt sich zusammen aus 

57 % Bruttokosten (Schulnutzung = brutto) und 43 % 

Nettokosten (Vereinsnutzung ist 

vorsteuerabzugsberechtigt= netto). Die beantragte 

Gesamtbruttosumme des Vorhabens beläuft sich aktuell 

auf 21.397.004 € brutto. Die dargestellte 

Kostenentwicklung wird in Bruttosummen dargestellt. 

Innerhalb des Modellvorhabens wurden nochmals 1 Mio 

Euro brutto verschoben. Die Mittelverschiebung wird 

erst nach genauer Abrechnung des Vorhabens mit 

einem weiteren Änderungsantrag vollzogen.

Wissenschaftliche Begleitung:

Förderung des sozialen Zusammenhaltes

Ablaufplanung

Sporthallenbau 

und Freiflächen-

gestaltung am 

Lessing 

Gymnasium

Spatenstich am 06.05.2022, 

Grundsteinlegung am 08.05.2023, 

Richtfest am 05.12.2023, Zeitrahmen 

wurden bisher eingehalten, 

Kostenerhöhung seit 2021 um ca. 25 

Prozent

- zum Vergleich Baupreisindex laut 

statistischem Bundesamt von 2020 (90,3) 

bis 2024 (131,2) mit ca. 41 Prozent 

Erhöhung, 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wir

tschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr

110.html#241648 

Mittelverschiebungen bisher aus EV 1, EV 

5 und EV 6/7

Eröffnung II. Quartal 2025

Kostenentwicklung der Bausteine

Senkung CO2 Ausstoss durch klimagerechtes Bauen

21.400.000,00 € 

15.000.000,00 € 

21.400.000,00 € 

- € 

5.000.000,00 € 

10.000.000,00 € 

15.000.000,00 € 

20.000.000,00 € 

25.000.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

10.700.000,00 € 

8.560.000,00 € 

2.140.000,00 € 

Aufteilung Finanzierung brutto

Anteil Bund Anteil Land Anteil Stadt Plauen



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 3 Bewilligt am 22.12.2021

Änderungsb. 23.10.2024

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Evaluierungskonzept

Expertenbefragung zu Forschungsfragen

geplant:  Expertenworkshop 01/2025

Bausteine Aktueller Stand

Baustein 1 – 

Neubau des 

Erweiterung-sbaus 

an den 

bestehenden 

Baukörpermit 

Freiflächen und 

Parken

Baustein 2 – 

Turnstraße - 

Straßenver-legung 

und Öffnung

Erweiterung Stadtbad Plauen unter Nutzung regenerativer Energien

Ziele:

Langfristige Bedarfsdeckung des Schul-, Vereins- und

Freizeitschwimmbetriebes

Aufwertung der Aufenthaltsqualität im Umfeld des

Stadtbades Plauen

Emissionsneutraler Betrieb des gesamten

Stadtbades gegenüber dem IST Zustand

Verbesserung der Erreichbarkeit durch Fuß- und

Radverkehr sowie der verkehrlichen Erschließung

Beteiligung

Die Planung soll mit einer europaweiten 

Ausschreibung in Kürze starten. Es 

werden zwei Varianten untersucht. Je 

nach Kostenstand und unter Einhaltung 

von Ziel und Zweck der Fördermaßnahme 

wird die jeweilige Variante herangezogen. 

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich 

2028 beendet sein. Eine Fristverlängerung 

wurde beim Bund bereits beantragt.

Die Planung und baufachliche Prüfung des 

Bauvorhabens haben Verzöge-rungen 

verursacht. Die Maßnahme wird jedoch in 

der Laufzeit bis 2026 fertiggestellt. Durch 

Baumaßnahmen an der Hofer Straße kam 

es zu Bauverzögerungen. Die 

Fertigstellung ist aktuell im II. Quartal 

2024 geplant.

Umfragen und Beteiligung 2021-22

brutto/netto. Diese Summe setzt sich zusammen aus 

100% Nettokosten = 9.689.999,16 € (Baustein 1) 

entspricht brutto = 17.284.998,00 € und 100 % 

Bruttokosten = 2.000.000,00 € (Baustein 2). Die 

Gesamtbruttosumme des Vorhabens beläuft sich auf 

19.284.998,00 €. Kostenersparnisse vom Baustein 2 

können dem Baustein 1 zugeordnet werden.

Wissenschaftliche Begleitung:

Kostenentwicklung der Bausteine

Ablaufplanung

2.000.000,00 € 

70.000,00 € 

1.850.000,00 € 

- € 

500.000,00 € 

1.000.000,00 € 

1.500.000,00 € 

2.000.000,00 € 

2.500.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

17.284.998,00 € 

20.000,00 

€ 

17.284.998,00 € 

- € 

5.000.000,00 € 

10.000.000,00 € 

15.000.000,00 € 

20.000.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

17.284.998,00 € 

2.000.000,00 € 

Kostenaufteilung der Bausteine

Baustein 1 Baustein 2



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 4 Bewilligt am 17.12.2021

Änderungsb.

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Evaluierungskonzept

Beantwortung der Forschungsfragen

Bausteine Aktueller Stand

Baustein 1 – 

Neubau 

Einfeldhalle plus 

mit Freiflächen-

gestaltung 

Kemmler 

Oberschule

Baustein 2 – 

Energ. Ertüchti-

gung Verein

Baustein 3 - 

Kleinfeldsport-

anlage

Baustein 4 -  der 

Enkelgarten

Treffen Arbeitskreis Ostvorstadt, 

Schülerworkshop 2022, Einweihung 

Enkelgarten mit Beteiligung, Beteiligung mit 

AG Behindertenhilfe

Das Vorhaben wurde mit 7.100.000 € brutto/netto 

Kosten beantragt. Der Baustein 1 setzt sich aus 60% 

Bruttokosten (Schulnutzung) und 40% Nettokosten 

(Vereinsnutzung ist vorsteuerabzugsberechtigt) 

zusammen. Die Bausteine 2 bis 4 werden brutto 

abgerechnet. Die Gesamtbruttosumme des Bausteines 1 

beläuft sich auf ca. 6,5 Mio Euro und die des gesamten 

Vorhabens auf 7.516.158,00 Euro. 

Beteiligung Akteure/ Nutzer

Wissenschaftliche Begleitung:

Kostenentwicklung der Bausteine

Sport- und Bildungscampus Ostvorstadt

Ziele:

Quantitative und qualitative Verbesserung der Angebote

für Schul-, Vereins- und Breitensport bzw. Trendsport

Langfristige Sicherung und Attraktivitätssteigerung des

Oberschulstandortes Kemmlerschule

Aktivierung und Entwicklung von Flächenpotenzialen

leerstehender Kleingärten

Verbesserung Klimaschutz durch Reduzierung von

Betriebs- und Folgekosten

Beteiligung

Fertiggestellt.

Genehmigungsplanung eingereicht, 

Baubeginn ab 02/2025, Mehrkosten 

durch Sanierungsstau Brandschutz im 

Bestandsgebäude - geplante 

Mittelverschiebung aus EV 1 mit 

Übernahme Teilziele aus EV1 

insbesondere für die Nutzung der Aula , 

zusätzlicher FöMi Antrag bei SchulInfra für 

Brandschutzmaßnahmen im 

Schulgebäude (i.H.v. 408.000 Euro)

Die Planung ergab deutliche Mehrkosten 

am Bestandsgebäude - die Umsetzung des 

Projektes verzögert sich - Mittel können 

auch für andere Bausteine des EV 4 

eingesetzt werden.

Derzeit erfolgt die bauliche Umsetzung. 

Die Fertigstellung ist spätestens Frühjahr 

2025 geplant.

6.493.298,00 € 

300.000,00 € 

650.000,00 € 72.000,00 € 

Kostenaufteilung der Bausteine 

brutto

Baustein 1 Baustein 2 Baustein 3 Baustein 4

6.493.298,00 € 

412.500,00 € 

7.200.000,00 € 

- € 

2.000.000,00 € 

4.000.000,00 € 

6.000.000,00 € 

8.000.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

300.000,00 € 

11.000,00 € 

300.000,00 € 

- € 

500.000,00 € 

eingestellte Kosten HHAusgaben bis 11_2024Prognose der Ausgaben

650.000,00 € 

408.000,00 € 

650.000,00 € 

- € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

600.000,00 € 

800.000,00 € 

eing. Kosten HH Ausgaben bis

11_2024

Prognose

Ausgaben

50.000,00 € 72.000,00 € 

- € 

100.000,00 € 

eingestellte Kosten HH fertigestellt mit



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 5 Bewilligt am 20.12.2021

Änderungsb. 18.04.2024

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Beantwortung der Forschungsfragen

Bausteine Aktueller Stand

Ablaufplanung

Einzelberatungen von Privateigentümern

Wissenschaftliche Begleitung:

Kostenentwicklung

Unterstützung bei Erstellung 

Förderrichtlinie

Junge Helden bauen selbst

Ziele:

Beseitigung städtebaulicher Defizite in der Ostvorstadt

durch Revitalisierung von Brachen

Senkung des CO2- Ausstoßes

Aktivierung und Steuerung der Entwicklung

brachgefallener Altbausubstanz im privatem Eigentum

durch Erprobung modellhafter Verwaltungsstrategien

Beteiligung

Privatrechtliche Maßnahmen - keine 

Veröffentlichung derzeit möglich, 

Einkürzung der Maßnahme durch 

Mittelverschiebung zugunsten EV2, 

bisherige Ausgaben beziehen sich auf die 

Verwaltungsverfahren der jeweiligen 

Objekte (Erstellung 

Verkehrswertgutachten bzw. 

Notargebühren etc.)

Ablaufplanung

506.222,00 € 

10.000,00 € 

506.222,00 € 

- € 

100.000,00 € 

200.000,00 € 

300.000,00 € 

400.000,00 € 

500.000,00 € 

600.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 6/7 Bewilligt am 22.12.2021

Änderungsb. 18.04.2024

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Umfrage I/2023

Expertenworkshop 01/2023 und 10/2023

geplant  Expertenworkshop 01/2025

Bausteine Aktueller Stand

Baustein 1 – 

Mobilitäts- und

Digitalisierungs-

konzept

Baustein 2 – 

Impulsmaßnah-

men aus dem 

Mobilitäts- und 

Digitalisierungs-

konzept

Baustein 3 - Fuß- 

und Radwege-

verbindung 

Ostvorstadt – 

Lessing-

Gymnasium

Mobilität und Digitalisierung

Ziele:

Stärkung der (sozial-) räumlichen Vernetzung und

Anbindung des Fördergebietes durch Erweiterung

emissionsarmer Mobilitätsangebote

Stärkung des ÖPNV

Erhöhung des Rad- und Fußverkehrsanteils

Erstellung einer Entwicklungsperspektive des

Fördergebietes hinsichtlich Verkehr und digitaler

Infrastruktur

Beteiligung

Planung abgeschlossen - Planteil 

Verkehrsplan noch in Arbeit - Mittel 

werden für Planungen Baustein 2 

eingesetzt

Die Umsetzungsmaßnahmen liegen im 

Entwurf des Konzeptes vor und beziehen 

sich weitestgehend auf das 

Mammengebiet/ Ostvorstadt.

Die Umsetzung des Projektes (mehrere 

Einzelmaßnahmen) läuft und soll bis Mitte 

nächsten Jahres beendet sein. Dieser 

Baustein steht im direkten 

Zusammenhang mit der Fertigstellung der 

Dreifeldsporthalle (EV2).

Planungswerkstatt Juni 2022, AG 

Behindertenhilfe 2023/2024, 

Transferwerkstatt 10/23, Ortsteilfest 

Sommer 2024
Alle Summen wurden als Bruttosummen beantragt. Es 

wurde eine Kostenverschiebung zugunsten des EV2 

vorgenommen. 
Wissenschaftliche Begleitung:

Kostenentwicklung der Bausteine

Ablaufplanung

100.000,00 € 

- € 

100.000,00 € 

- € 

200.000,00 € 

eingestellte Kosten HHAusgaben bis 11_2024Prognose der Ausgaben

100.000,00 

€ 

1.030.000,

00 € 

600.000,00 

€ 

Baustein 1 Baustein 2 Baustein 3

1.030.000,00 € 

- € 

1.030.000,00 € 

- € 

1.000.000,00 € 

2.000.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

600.000,00 

€ 173.000,00 

€ 

600.000,00 

€ 

- € 

1.000.000,00 € 

eingestellte Kosten HHAusgaben bis 11_2024Prognose der Ausgaben



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 8 Bewilligt am 21.12.2021

Änderungsb.

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Beantwortung der Forschungsfragen

Bausteine Aktueller Stand

Privatmaßnahme

Alle Summen wurden als Nettosummen beantragt. Die 

Förderung von Bund beträgt derzeit 35,72% (max. 

500.000 €), vom Freistaat Sachsen 28,58 % (max. 

400.000 €) und die Stadt Plauen übernimmt 100.000 € 

der Maßnahme. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 

max. 1.000.000 € netto an den Investor weitergeleitet.

Eröffnung

Wissenschaftliche Begleitung:

Evaluierungskonzept

Denkmalgerechte Sanierung Fabrikantenvilla Hofwiesenstraße 24

Ziele:

Beitrag zur Profilierung der Elsteraue als 

kreativwirtschaftliches Stadtquartier und zur Stärkung der 

oberzentralen Funktion und Stabilisierung der 

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Plauen

Sicherung kulturellen Erbes

Verbesserung der städtebaulichen Defizite

Beteiligung

Kostenentwicklung

Baubeginn ab 09/2023, Fertigstellung bis 

Ende 2024 geplant

Weiterleitung der Fördermittel an Privat 

über Weiterleitungsvertrag

Ablaufplanung

1.000.000,00 € 

800.000,00 € 

1.000.000,00 € 

- € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

600.000,00 € 

800.000,00 € 

1.000.000,00 € 

1.200.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

500.000,00 € 

400.000,00 € 

100.000,00 € 

400.000,00 € 

Aufteilung der Finanzierung

Bund Land Stadt Plauen Eigenanteil Investor



3. Sachstandsbericht Modellvorhaben ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden Stand 11/2024

Einzelvorhaben 9 Bewilligt am 05.10.2021

Änderungsb.

bereits 

durchgeführt:

geplant 2025: 

Evaluierungskonzept

Beantwortung der Forschungsfragen

Bausteine Aktueller Stand

Baustein 1 – 

Beteiligung und

Dokumentation

Baustein 2 – 

Wissenschaft-liche

Begleitung

Baustein 3 - 

Prozessbegleitend

es Projekt-

management mit 

Personal-

förderung und 

Rechtsberatung

sh. Beteiligungskonzept
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Akteure sowie die 

wissenschaftliche Begeleitung des Modellvorhabens 

sind vom Bund vorgegebene wichtige Aufgaben. Hinzu 

kommen bene der Dokumentation auch die Förderung 

von zwei Personalstellen bis 2026.

sh. Beteiligungskonzept

Wissenschaftliche Begleitung:

Kostenentwicklung der Bausteine

Integrierte Prozesssteuerung und Baukultur 

Ziele:

Förderung bürgerschaftlicher Teilhabe

Weiterentwicklung der stadtentwicklungsspezifischen

Verwaltungspraxis

Erkenntnisgewinn für die Weiterentwicklung der

Städtebauförderung (wiss. Begleitung)

Förderung von Baukultur

Beteiligung

Ablaufplanung

Mit der Durchführung verscheidener 

Beteiligungsformate werden die Vorschläge 

der Öffentlichkeit und der Akteure in den 

Vorhaben beachtet. Mit dem mammenfest am 

17.08.2024 konnte eines der Formate in 

diesem Jahr erfolgreich mit der WbG Plauen 

umgesetzt werden. Durch begleitende Film- 

und Fotoarbeiten kann eine gute 

Dokumentation des gesamten 

Modellvorhabens gewährleistet werden.

Das beauftragte Unternehmen emirica ag 

begleitet seit Beginn das Modellvorhaben und 

ist neben dem Evaluierungskonzept auch mit 

der Beantwortung der gestellten 

Forschungsfragen des Modellvorhabens 

beauftragt.

Innerhalb des Modellvorhabens werden zwei 

Personalstellen gefördert. Diese sind in den 

Gebieten FG Stadtplanung und Umwelt sowie 

in der GAV aufgeteilt. Die Förderung läuft bis 

2026. Zudem werden in diesem Baustein 

Kosten für Rechtsberatung und allgemeine 

Nebenkosten gefördert.

560.000,00 € 

360.000,00 € 

1.181.250,00 € 

Kostenaufteilung der Bausteine

Baustein 1 Baustein 2 Baustein 3

360.000,00 € 
104.700,00 € 

360.000,00 € 

- € 
200.000,00 € 
400.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben

1.181.250,00 € 
767.400,00 € 

1.181.250,00 € 

- € 

500.000,00 € 

1.000.000,00 € 

1.500.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

12_2024

Prognose der

Ausgaben

560.000,00 € 

147.900,00 € 

460.000,00 € 

- € 

200.000,00 € 

400.000,00 € 

600.000,00 € 

eingestellte

Kosten HH

Ausgaben bis

11_2024

Prognose der

Ausgaben


